GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	**ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO**	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	**TOMADOR:** SAAESP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	**EMPREENDIMENTO:** ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO RURAL DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO	

A realizar em Mes(es)

Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
Plano de Trabalho e Formação do Grupo de Trabalho	**1**	**17.358,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.358,70**
Mobilização e Comunicação junto à Comunidade Rural	**2**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.076,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.076,10**
Levantamento de Dados (Primário e Secundário) e Estimativa Populacional da Zona Rural do Município	**3**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.076,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**52.076,10**

JOSE RUBENS FRANCOSO:03661694839
Assinado de forma digital por JOSE RUBENS FRANCOSO:03661694839
DN: cn=JOSE RUBENS FRANCOSO:03661694839, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5
Dados: 2023.05.02 16:33:15 -03'00'
TIAGO DE MATTOS SEYDELL:19035717821

Diagnóstico da Situação Atual do Saneamento Rural	**4**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39367,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.367,80**
Prognóstico e alternativas para soluções de melhorias	**5**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.367,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**39.367,80**
Elaboração de Programas, Projetos e Ações no horizonte de 20 anos para a Zona Rural do Município	**6**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.358,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.358,70**
Elaboração de Mecanismos e Procedimentos para a Avaliação Sistemática da Eficiência, Eficácia e Efetividade das Ações do Plano de Saneamento Rural do Município	**7**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.358,70**	**0,00**	**0,00**	**17.358,70**

JOSE RUBENS FRANCOSO:03661694839

Assinado de forma digital por JOSE RUBENS FRANCOSO:03661694839
DN: cn=JOSE RUBENS FRANCOSO:03661694839, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5
Dados: 2023.05.02 16:33:43 -03'00'

TIAGO DE MATTOS SEYDELL:19035717821

Assinado digitalmente porTIAGO DE MATTOS SEYDELL:19035717821
DN: cn=TIAGO DE MATTOS SEYDELL:19035717821 c=BR o=ICP-Brasil ou=PRESENCIAL
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2023-05-02 09:24-06:00

Realização de Audiências Públicas / Consulta Pública / Conferência	**8**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.358,70**	**0,00**	**17.358,70**
Elaboração Final do Plano MUNICIPAL de Saneamento Rural	**9**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17.358,70**	**17.358,70**

Responsável legal 1:

Assinatura:

JOSE RUBENS FRANCOSO:03661694839

Assinado de forma digital por JOSE RUBENS FRANCOSO:03661694839
DN: cn=JOSE RUBENS FRANCOSO:03661694839, c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5
Dados: 2023.05.02 16:31:44 -03'00'

Responsável Técnico:

Assinatura:

TIAGO DE MATTOS SEYDELL:19035717821

Assinado digitalmente porTIAGO DE MATTOS SEYDELL:19035717821
DN: cn=TIAGO DE MATTOS SEYDELL:19035717821 c=BR o=ICP-Brasil ou=PRESENCIAL
Motivo: Eu sou o autor deste documento
Local:
Data: 2023-05-02 09:23-06:00

Responsável legal 2:

Assinatura: