
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO
PAULO ANEXO VIII DO MPO ‐ CRONOGRAMA FÍSICO ‐ FINANCEIRO

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE,
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA TOMADOR:

SAAESP ‐ SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO
PEDRO

FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS ‐
FEHIDRO EMPREENDIMENTO:

REVISÃO DO PLANO DIRETOR DE COMBATE ÀS PERDAS NO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO PÚBLICO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO

A realizar em Mes(es)

Descrição da
Atividade Ordem 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Total

Atividade 1 ‐
Plano de Trabalho 1 8.496,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.496,50

Atividade 2 ‐
Levantamento
Topográfico 2 0,00 0,00 55.021,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.021,40

Atividade 3 ‐
Revisão /
Atualização do
cadastro técnico
das redes de
adução e
distribuição de
água do
município 3 0,00 0,00 0,00 28.869,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.869,45

Atividade 4 ‐
Determinação de
parâmetros de
vazão e pressão 4 0,00 0,00 0,00 0,00 22.515,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 22.515,80

Atividade 5 ‐
Diagnóstico e
estudos para
readequação e
melhoria das
unidades
operacionais 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.515,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.515,20

Atividade 6 ‐
Revisão /
Elaboração de
estudos de
setorização das
redes de
distribuição 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.575,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.575,65

Atividade 7 ‐
Implantação e/ou
melhoria da
macromedição 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.565,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.565,55

Atividade 8 ‐
Gerenciamento
de pressões 8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24.823,90 0,00 0,00 0,00 0,00 24.823,90

Atividade 9 ‐
Programação dos
serviços de
pesquisa de
vazamentos 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.975,10 0,00 0,00 0,00 0,00 9.975,10

Atividade 10 ‐
Determinação
dos indicadores
de perdas 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.457,70 0,00 0,00 0,00 0,00 19.457,70

Atividade 11 ‐
Diagnóstico do
parque de
hidrômetros
(micromedição) e
estudos para
melhorias da
gestão da
micromedição 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.372,80 0,00 0,00 19.372,80

Atividade 12 ‐
Diagnóstico do
estado das
tubulações 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.284,25 0,00 18.284,25

Atividade 13 ‐
Perdas
financeiras e
Investimentos
necessários 13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12.478,20 0,00 12.478,20

Atividade 14 ‐
Análise de
alternativas e
retorno de
investimentos 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11.756,45 11.756,45

Atividade 15 ‐
Revisão do Plano
Diretor de
Combate às
Perdas 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.829,85 14.829,85

Responsável legal 1:

Assinatura:

Responsável Técnico:

Assinatura:

Responsável legal 2:

Assinatura:
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