

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO			ANEXO VII DO MPO CRONOGRAMA FÍSICO- FINANCEIRO										INDICAR DATA BASE (mm/aaaa)		jan/14					
SECRETARIA DE SANEAMENTO E RECURSOS HÍDRICOS			TOMADOR:		SAAESP- Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Pedro															
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO			EMPREENDIMENTO:		Elaboração de projetos executivos complementares do sistema de afastamento e tratamento de esgoto do Município de São Pedro															

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES	realizado até / /	A Realizar em (X) Mes(es) () Bimestre(s) () Trimestre(s) () Quadrimestre(s) () Semestre(s)												ÚLTIMA	Total (em R\$)	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
1	Elaboração do Projeto Executivo do coletor tronco Samambaia																
1.1	Coleta de Dados e Estudo de Projeção Populacional da Bacia de Contribuição para o período de 20 anos		13.835,00														13.835,00
1.2	Serviço de Campo - Topografia e Sondagens		20.107,96	20.107,96													40.215,92
1.3	Projeto Executivo Coletor Tronco				18.395,00	18.395,00											36.790,00
1.4	Documentação para Licenciamento Ambiental						13.454,00										13.454,00
2	Elaboração do Projeto Executivo das Estações Elevatórias de Esgoto e Linha de Recalque São Dimas																
2.1	Coleta de Dados e Estudo de Projeção Populacional da Bacia de Contribuição para o período de 20 anos		9.936,00														9.936,00
2.2	Serviço de Campo - Topografia e Sondagens		11.759,28	11.759,27													23.518,55
2.3	Projeto Executivo Estação Elevatória de Esgoto e Linha de Recalque				38.955,00	38.955,00											77.910,00
2.4	Documentação para Licenciamento Ambiental						15.828,00										15.828,00
3	Elaboração do Projeto Executivo da Estação Elevatória3 fase 01 Bela São Pedro, Coletor Tronco, Linha de Recalque e Emissárioaté a ETE Samambaia																
3.1	Coleta de Dados e Estudo de Projeção Populacional da Bacia de Contribuição para o período de 20 anos		13.664,00														13.664,00
3.2	Serviço de Campo - Topografia e Sondagens		20.551,48	20.551,48													41.102,96
3.3	Projeto Executivo Estação Elevatória de Esgoto, Coletor Tronco, Linha de Recalque e Emissário até ETE Samambaia				40.950,00	40.950,00											81.900,00
3.4	Documentação para Licenciamento Ambiental						16.190,00										16.190,00
4	Elaboração do Projeto Executivo para Adequação e Ampliação da ETE Horto																
4.1	Coleta de Dados e Estudo de Projeção Populacional da Bacia de Contribuição para o período de 20 anos		12.304,00														12.304,00
4.2	Serviço de Campo - Topografia e Sondagens		16.067,87	16.067,87													32.135,74
4.3	Projeto de Ampliação da ETE do Horto				51.975,00	51.975,00											103.950,00
4.4	Documentação para Licenciamento Ambiental						15.571,00										15.571,00
TOTAIS			49.739,00	68.486,59	68.486,58	150.275,00	150.275,00	61.043,00								NIHIL	548.305,17
CONTRAPARTIDA (7%)			3.481,73	4.794,06	4.794,06	10.519,25	10.519,25	4.273,02								NIHIL	38.381,37
FINANCIAMENTO (93%)			46.257,27	63.692,53	63.692,52	139.755,75	139.755,75	56.769,98								NIHIL	509.923,80
Programação Financeira Preliminar (Preenchida pelo Proponente) - Utilize as colunas ao lado para indicar as parcelas previstas, conf. o desenvolvimento do empreendimento e/ou o processo licitatório, sendo a última de no mínimo 10% do valor FEHIDRO.																	
DESEMBOLSO APROVADO (Preenchido pelo AgenteTécnico, defina número e valor de cada parcela)			109.949,80	203.448,27	145.533,35										50.992,38	509.923,80	
CONTRAPARTIDA APROVADA (Preenchido pelo AgenteTécnico, defina número e valor de cada parcela))			8.275,79	15.313,31	14.792,27											38.381,37	

Responsável Técnico		Representante Legal Tomador		Agente Técnico:	
Nome:	Eng. José Augusto R. B. Seydell	Nome(1):	Sérgio Jorge Patrício	Nome do Analista:	
Reg. Profissional:	600257100	RG:	4607095-3	CPF:	196771978-00
		Assinatura:		Assinatura:	
		Somentenocaso do Proponente Tomador onde mais de um Dirigente assina o contrato.		Nome do Resp. pela Unidade:	
		Nome(2):		Reg. Profissional:	
		RG:		CPF:	