

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO	ANEXO VIII DO MPO - CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO	
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA	TOMADOR: SAAESP - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO	
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO	EMPREENDIMENTO: EXECUÇÃO DE TROCA DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, FASE 3, NA REGIÃO CENTRAL NO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO	

A realizar em Mes(es)														
Descrição da Atividade	Ordem	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Total
CANTEIRO DE OBRAS	1	74.284,81	74.284,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.569,62
SERVIÇOS TECNICOS	2	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2.355,73	2355,73	2.355,71	2.355,73	2.355,79	0,00	0,00	23.557,34
SERVIÇOS PRELIMINARES	3	0,00	7.583,80	7.583,80	7.583,80	7.583,80	7.583,80	7583,80	7.583,80	7.583,80	7.583,80	7.583,80	0,00	75.838,00
SUBSTITUIÇÃO DE TUBULAÇÕES POR METODO NÃO DESTRUTIVO	4	0,00	56.691,85	56.691,85	56.691,85	56.691,85	56.691,85	56691,85	56.691,85	56.691,85	56.691,85	56.691,85	56.691,90	623.610,40
FORNECIMENTO MATERIAIS	5	0,00	17.656,24	17.656,24	17.656,24	17.656,24	17.656,24	17656,24	17.656,24	17.656,24	17.656,24	17.656,25	17.656,25	194.218,72
INTERLIGAÇÃO DE TUBULAÇÕES	6	0,00	0,00	330,95	330,95	330,95	330,95	330,95	330,95	330,95	330,96	330,98	330,98	3.309,57
RAMAIS PREDIAIS	7	0,00	5.430,91	5.430,91	5.430,91	5.430,91	5.430,91	5430,91	5.430,91	5.430,91	5.430,91	5.430,91	5.430,90	59.740,00

PAVIMENTAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,01	8.182,01	8.182,01	8.182,01	8.182,01	40.910,05
--------------	---	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Responsável legal 1:

Assinatura:

SAAESP - São Pedro
JOSE RUBENS FRANÇOSO
Diretor Presidente do SAAE

Responsável Técnico:

Assinatura:

Engº Tiago de Mattos Seydell
Engenheiro Responsável
CREA/SP 5061115692
ART 28027230220417293

Responsável legal 2:

Assinatura:

PAVIMENTAÇÃO	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,01	8.182,01	8.182,01	8.182,01	8.182,01	40.910,05
--------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------

Responsável legal 1:

Assinatura:

SAAESP - São Pedro
JOSE RUBENS FRANÇOSO
Diretor Presidente do SAAE

Responsável Técnico:

Assinatura:

Engº Tiago de Mattos Seydell
Engenheiro Responsável
CREA/SP 5061115692
ART 28027230220417293

Responsável legal 2:

Assinatura: